中国国际工程咨询协会

关于举办EPC模式下的设计管理、招投标、造价、索赔与审计暨EPC全过程管理实务与《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》解读专题培训班的通知

国咨协［2024］02号

各有关单位：

工程总承包是国际通用的工程发包承包模式，是市场经济的必然结果。工程总承包模式反映了市场以效率为核心的专业化分工趋势和风险规避要求，并促进建筑业改革不断迈上新的台阶。随着国家政策的不断完善，对EPC项目招投标提出哪些新要求？对风险分担进行哪些细化规定？对总包方、分包方有哪些影响？EPC项目造价具有独有的特色，EPC项目如何计价，合同价格如何约定？如何约定总价包干？工期进度和风险分担如何调整合同价款？变更调整价款有哪些风险？结算索赔计量计价需要注意哪些问题？招投标、合同签订履约、分包、计量计价、变更索赔与结算等过程如何合理有效地管控造价？还需要结合实务进行深入解析。

2月23日，住房和城乡建设部与国家市场监管总局联合发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》，（示范文本）是指导房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益重要依据。

为切实提高EPC项目人员的履约能力、提高项目综合效益、帮助相关人员在造价层面予以防范？避免不必要的损失！了解《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》的主要内容。我会决定举办“EPC模式下的设计管理、招投标、造价、索赔与审计暨EPC

全过程管理实务与《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》解读专题培训班”。本次培训班由中国国际工程咨询协会主办、北京比时教育咨询有限公司具体承办，请各单位积极组织相关人员参加。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

第一部分：EPC 模式下的设计管理

开题：以一个案例分享工程总承包模式下的项目设计及设计管理与传统的项目设计及设计管理在合同、责任、风险分配等方面的异同

（一）工程总承包模式下设计及设计管理的再认识

1.建设工程项目的三个主要合同模式（DBB、DB、EPC）；

2.DB 工程总承包模式下设计工作的特点及责任；

3.EPC 工程总承包模式下设计工作的特点及责任；

4.工程总承包模式下设计管理组织架构及职责。

（二）传统的单一设计项目管理

1.单一设计项目的组织架构和管理特点；

2.单一设计项目的特点和设计的责任；

3.单一设计项目的工作范围及作业流程；

4.单一设计项目的设计交付物的管理；

5.单一设计项目管理的重点和难点。

（三）EPC（包括 DB）项目的管理

1.EPC 项目的本质和固有的风险；

2.EPC 项目的管理流程、范围；

3.EPC 项目的组织架构和管理要点；

4.DB 项目施工图设计与采购施工的融合集成。

（四）EPC 工程总承包模式下的设计管理

1.EPC 总承包模式下合同赋予设计的工作范围及责任：工程总承包模式下设计的固有风险、如何控制这些风险等成功及失败案例分享；

2.EPC 工程总承包模式下的限额设计：限额设计、设计与采购和施工的接口管理、成功及失败案例分享；

3.EPC 工程总承包项目实施过程中如何进行设计优化：以实际案例介绍设计优化的作用、做法以及管理重点；

4.把采购、施工纳入设计的一体化增值方法；

5.EPC 工程总承包模式下的设计变更管控：以实际案例介绍 EPC 工程总承包模式下的设计变更的管理及控制方法

6.EPC 工程总承包模式下的精细化设计：以实际案例介绍三维设计、材料编码、模块化预制支持以及设计驱动数字化交付、以设计驱动项目信息化建设带来的效益增长以及涉及企业必须要开展的能力建设工作等。

第二部分：EPC 项目招投标、造价、索赔与审计暨 EPC 全过程管理实务

（一）工程总承包项目特征和主要风险

1.工程项目管理概要

（1）工程项目的全生命周期；

（2）工程项目发包模式与实施阶段；

（3）工程项目招标方式与招标实施。

2.工程总承包基本特点

（1）工程总承包的分类及特点；

（2）EPC+F 及其合规性分析；

（3）EPC+O 模式介绍及风险分析；

（4）投资人+EPC 模式的介绍；

（5）工程总承包项目的管理的组织；

（6）工程总承包项目全过程要素管理；

（7）工程总承包发包模式的优缺点；

（8）EPC 项目建设流程及职责分工；

（9）我国的 EPC 特点及存在的问题。

3.工程总承包项目的风险

（1）项目的合规合法风险；

（2）业主方资信风险；

（3）项目融资及风险分析；

（4）项目设计风险；

（5）项目设备采购风险；

（6）项目逾期风险；

(7)联合体风险防范；

（7）实施阶段协调的风险；

（8）风险的合理分配；

（9）风险的转移；

（10）政府财评审计风险。

（二）EPC 项目投标及合同商务谈判

1.2020 版 EPC 项目的合同示范文本

（1）工程合同范本的解读；

（2）我国的合同示范文本与 FIDIC 条款的关系和区别；

（3）建筑施工合同的类型。

2.工程总承包计价规范

（1）《工程总承包计价规范》作用与意义；

（2）《工程总承包计价规范》解读；

（3）《工程总承包计价规范》应用方法。

3.工程项目投标决策和技巧

（1）适应当前我国建筑市场细分和定位；

（2）工程项目发包方信用研究；

（3）评估投标项目的可行性与风险；

（4）项目清单的应用方法。

4.工程项目的投标文件编制策略与技巧

（1）如何对待招标文件中的缺陷；

（2）主要竞争对手投标策略分析；

（3）投标方案设计与投标创新研究；

（4）不平衡报价的应用和风险管控；

（5）价格清单的编制与应用技巧。

5.工程项目投标的风险分析和应对办法

（1）定额报价的风险和应对办法；

（2）工程项目投标中的主材风险；

（3）工程报价中暗藏的地材风险；

（4）工程投标阶段设置的索赔点；

6.EPC 项目招投标案例解析。

（三）工程总承包的实施过程管理

1. EPC 承包商合同及采购与分包管理

（1）EPC 合同中的采购规划；

（2）EPC 项目采购的控制要求；

（3）EPC 项目采购管理的关注重点；

（4）EPC 合同中的分包管理规定；

（5）EPC 合同中的分包商的选择；

（6）分包合同发包及管理。

2. EPC 项目的成本管理

（1）EPC 项目全过程成本控制；

（2）项目成本管理的原则；

（3）项目成本管理的流程；

（4）EPC 项目成本控制的方法；

（5）施工组织措施与工程造价的融合。

3.EPC 项目的计划管理

（1）EPC 项目计划管理的总进度计划的作用；

（2）EPC 项目总进度计划的编制技巧；

（3）设计阶段的计划进度控制内容和方法；

（4）设计、采购和施工的进度控制协调；

4．EPC 项目变更与造价、进度关系；

5．EPC 项目的质量和安全管理；

6. EPC 项目进场后的初期工作流程。

（四）EPC 工程总承包的结算

1.工程项目的进度结算和过程结算；

2.EPC 工程合同价款结算方式；

3.承包商创收的三大途径——调价、变更与索赔；

4.固定证据与有效发函的方法；

5.工程结算的审计风险应对；

6.现代化信息技术的的证据保留方法；

7.结算书编制内容和工作程序；

8.在书本上不说的几个结算技巧；

9.EPC 项目的财评与工程审计的应对；

10.案例解析。

（五）EPC 项目的市场营销策略

1.品牌营销策略；

2.战略伙伴营销策略；

3.差异化营销策略；

4.投资带动施工策略；

5.新模式下合作共赢；

6.中小建筑企业的营销策略；

7.建筑施工市场的区域营销策略；

8.案例解析。

第三部分：《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》解读

1.《示范文本》的组成；

2.《示范文本》的适用范围；

3.《示范文本》的性质；

4.合同协议书；

4.通用合同条款；

5.专用合同条款。

二、培训对象

各地政府建设项目主管部门、各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发等相关部门人员；各建筑施工企业负责人、设计院（所）分管生产经营、项目建设、市场开发、审计法务等相关部门负责人；中、高等院校、医院及科研机构从事相关工作的人员，各勘察设计、招标代理、造价咨询等相关负责人。

三、拟邀专家

梁士毅：住建部监理和项目管理战略发展专家委员会专家、教授级高级工程师、中国建筑学会资深会员、中国建设监理协会理事

李　君：中建总教授级高级工程师、中国工程建设项目管理委员会专家组副组长、中国建筑业协会质量分会专家组副主任、国家标准《建设项目工程总承包管理规范》主要起草人

马立红：财政部、中石油集团公司招评标专家、高级工程师、公司资深项目经理、《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》起草人

许长青：南京审计大学工程审计系主任

四、时间地点

2024年3月08日—3月11日　重庆市　(08日全天报到)

2024年3月22日—3月25日　厦门市　(22日全天报到)

2024年4月12日—4月15日　长沙市　(12日全天报到)

2024年4月19日—4月22日　杭州市　(19日全天报到)

2024 年 5 月 10 日—5 月 13 日　武汉市　（10 日全天报到）

2024 年 5 月 24 日—5 月 27 日　郑州市　（24 日全天报到）

五、收费标准

3880 元/人（含培训、资料、电子课件、场地及培训期间午餐、结业证书等），住宿统一安排，费用自理。

六、联系方式：

联系人：张国恒　　传　真：010-57385319

电　话：18611175931（同微信）　　010-57385319

邮　箱：619457252@qq.com　　网　址：www.bjzjys.com.cn

中国国际工程咨询协会

二〇二四年一月八日

EPC模式下的设计管理、招投标、造价、索赔与审计暨EPC全过程管理实务与《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》解读专题培训班报名表

单位名称				邮 编	
单位地址					
联 系 人			职 务		
手 机			办公电话		
传 真			电子信箱		
参训人员	性别	职 务	电 话	手 机	邮 箱
参训时间			参训地点		
住宿标准	单住□ 合住□ 自理□				
证书申报	《工程总包项目经理》□ 《合同经理》□ 《设计经理》□				
付款方式	转账□ 现场□			金 额	
收款信息	开户名称： 北京中建永生信息咨询有限公司 开 户 行： 招商银行北京万泉河支行 账 号： 1109 1560 5210 901				
备 注	本课程可根据单位实际需求，提供内部培训。			参加单位（盖章） 2024年 月 日	

联系人：张国恒 传 真：010-57385319

电 话：18611175931（同微信） 010-57385319

邮 箱：619457252@qq.com 网 址：www.bjzjys.com.cn